

BITÁCORA

Nombre del Proyecto: Gestión del Inventario Escolar	
Equipo No.: 9	Fecha: 10-05-2026
Número de sesión / Día de trabajo: Domingo 10 del 2026	Modalidad: Presencial / Virtual / Mixto
Duración de la sesión: 72 horas (3 días), contando desde que se dejó el viernes la actividad	

Asistencia y Participación

Integrante	Rol	Asistencia (Sí/No)	Actividades	Entregables Esperados
Humberto Martinez Lopez	Organizador	Sí	Elaboración de bitácora técnica.	Bitácora de la Actividad 17
Gael Guzmán Solis	Analista	Sí	Definición de roles y responsabilidades para la matriz RAM.	Matriz de Responsabilidades (RACI)
Jorge Villalobos Araiza	Planificador	Sí	Elaboración del cronograma y Gráfico de Gantt del proyecto.	Diagrama de Gantt
Noe Shaddai De Luna Ortega	Revisor	Sí	Validación de dependencias entre EDT, RAM y Gantt.	Reporte de validación cruzada

Actividades Ejecutadas

Actividad	Responsable(s)	Hr. Ini	Hr. fin	Estado (Completado / En proceso / Pendiente)
Elaboración de Matriz de Responsabilidades (RAM)	Gael	09:00	21:00	Completado
Diseño del Gráfico de Gantt y ruta crítica	Jorge	9:00	21:00	Completado
Realización de Bitácora y estructuración de evidencias	Humberto	13:00	14:30	Completado
Revisión de EDT y actividad 16	Noe	9:00	21:00	Completado

Gestión de Riesgos e Incidencias

Riesgo / Problema detectado	Impacto en alcance/tiempo/costo	Acción correctiva o preventiva
Volver a revisar la actividad 16 para poder corroborar la información	Tiempo (Mínimo)	Revisión y ajuste.

N/A	N/A	Sin más incidencias reportadas.

Entregables y Evidencias Generadas

1. **Repositorio (enlace)**
2. **Matriz de Responsabilidades (RAM):** Documento con la asignación RACI por tarea.
3. **Cronograma de Proyecto:** Archivo/imagen del Gráfico de Gantt con fechas actualizadas.