

BITÁCORA

Nombre del Proyecto: Gestión del Inventario Escolar	
Equipo No.: 9	Fecha: 10-03-2026
Número de sesión / Día de trabajo: Martes y Miércoles 10 y 11 de marzo	Modalidad: Presencial / Virtual / Mixto
Duración de la sesión: 25 horas	

Asistencia y Participación

Integrante	Rol	Asistencia (Sí/No)	Actividades	Entregables Esperados
Gael Guzmán Solís	Redactor	Si	Actividad de recursos de SW reutilizable	Recursos de software reutilizable
Jorge Villalobos Araiza	Escritor	Si	Actividad de recursos del personal	Recursos del Personal
Humberto Martínez López	Redactor	Si	Actividad de recursos del entorno	Recursos del personal
Noé Shaddaí de Luna Ortega	Organizador	No	Realización de Bitácora, Estructuración del documento	Bitácora

Actividades Ejecutadas

Actividad	Responsable(s)	Hr. Ini	Hr. fin	Estado (Completado / En proceso / Pendiente)
Actividad de recursos de SW reutilizable	Gael	8:00	22:00	Completado
Actividad de recursos del personal	Jorge	8:00	22:00	Completado

Actividad de recursos del entorno	Humberto	8:00	22:00	Completado
Realización de Bitácora, Estructuración del documento	Noé	8:00	8:35 siguiente día	Completado

Gestión de Riesgos e Incidencias

Riesgo / Problema detectado	Impacto en alcance/tiempo/costo	Acción correctiva o preventiva
No Encontrados		
No Encontrados		
No Encontrados		

Entregables y Evidencias Generadas

1. Repositorio (enlace):
2. Aquí se enlista los documentos elaborados, diagramas desarrollados, código implementado y se proporcionan capturas o anexos