

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS

**DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN**

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN INTELIGENTE

OCTAVO SEMESTRE

Administración de Software y Proyectos

ACTIVIDAD

Diagrama EDT, Gantt y Matriz de responsabilidades

PROFESOR

Dr. en C. Margarita Mondragón Arellano

EQUIPO

Jorge Luis Villalobos Araiza (ID: 345839)

Gael Guzmán Solís (ID: 347550)

Noe Shaddai de Luna Ortega (ID: 346142)

Humbert Martínez López (ID: 347243)

11/05/2026

Contenido

Diagrama EDT.....	3
Diagrama de red.....	4
Diagrama de Gantt.....	5
Matriz de responsabilidades.....	6

Diagrama EDT




Diagrama de red




Diagrama de Gantt

ACTIVIDADES	SEMANA 1 (Primer semana Febrero)	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14
Análisis de requerimientos														
Diseño del sistema														
Diseño de base de datos														
Desarrollo registro de bienes														
Clasificación y ubicación														
Búsqueda y consultas														
Generación de reportes														
Altas, bajas, y modificaciones														
Pruebas finales														
Documentación final														
Implementación del sistema														

Matriz de responsabilidades

ACTIVIDAD DEL PROYECTO	Gael	Noé	Jorge	Humberto
Análisis de requerimientos	C	I	R	A
Diseño del sistema	R	A	C	I
Diseño de base de datos	R	I	C	I
Diseño Interfaz gráfica	I	R	C	I
Desarrollo registro de bienes	R	R	A	I
Clasificación y ubicación	C	R	R	I
Búsqueda y consultas	C	I	R	I
Generación de reportes	I	I	R	C
Altas, bajas, y modificaciones	R	C	R	I
Pruebas finales	C	C	C	R/A
Documentación final	I	I	C	R/A
Implementación del sistema	R	R	R	A